

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（清水が丘）配水管取替工事その 2
契約変更後の工事概要 布設延長：φ 75-261.5m, φ 100-395.9m, φ 150-628.9m, φ 75（給水）-6.9m 撤去延長：φ 100-596.4m, φ 150-693.9m, φ 75（給水）-9.7m	
契約変更の理由 「令和 6 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和 6 年 2 月 21 日付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。	