

神戸駅前再整備配水管移設工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央相生町3丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年5月15日	から	令和7年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年5月8日		
・変更金額(税込)	変更前		202,290,000 円
	変更額		3,191,100 円
	変更後		205,481,100 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山1044

沼田建設工業(株)

代表取締役 沼田 武夫

◆備考