

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	垂水（狩口台 5 丁目他）配水管取替工事
契約変更後の工事概要	
布設延長：φ 75-316.2m, φ 100-227.5m, φ 150-584.5m, φ 200-351.5m, φ 75（給水）-18.2m, φ 100（給水）-3.8m 撤去延長：φ 75-2.4m, φ 100-538.8m, φ 150-585.9m, φ 200-344.4m, φ 75（給水）-18.2m, φ 100（給水）-3.8m	
契約変更の理由	
「令和 6 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和 6 年 2 月 21 日付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。	