

篠原低層配水本管整備工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市灘区篠原本町5 丁目から灘区将軍通3 丁目地先
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年12月13日 から 令和6年10月31日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和6年10月24日
・変更金額(税込)	変更前 1,290,481,500 円
	変更額 21,935,100 円
	変更後 1,312,416,600 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区湊町1-4-26

北浦・関西特定建設工事共同企業体

代表者 北浦建設(株) 代表取締役社長 北浦 欽也

◆備考