

市バス車両工場ボイラー設備更新工事

◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市西区室谷 2 丁目 12- 1
- ・工 種 管一般
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和 5 年 1 月 31 日から令和 5 年 5 月 9 日

◆変更契約の概要（第 2 回変更）

- ・変更契約日 令和 5 年 4 月 27 日
- ・契約金額（税込）変更前 26, 477, 000 円
変更額 308, 000 円
変更後 26, 785, 000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区多聞通 5 - 2 - 8
（株）杉原工業所
代表取締役 杉原 幸裕

◆備考

契約変更理由書

神戸市交通局

工 事 名	市バス車両工場ボイラー設備更新工事
契約変更後の工事概要 動力幹線の配線ルートを、既設ケーブルラックを使用したルートから壁伝いに配管敷設するルートに変更する。	
契約変更の理由 既設ケーブルラックを使用する場合、車両工場での点検・整備業務に使用する機器・部材を 広範囲に渡って移動させる必要があり、施設運用に支障が出ると判明したため。	

(公表様式第6号)