

## 北神線放送装置改修工事

## ◆工事の概要

- ・発注者 神戸市交通局
- ・場 所 神戸市北区谷上東町1（谷上駅）他
- ・工 種 電気通信
- ・内 容 別紙「契約変更理由書」のとおり
- ・工 期 令和4年9月7日から令和6年5月31日

## ◆変更契約の概要（第2回変更）

- ・変更契約日 令和6年5月14日
- ・契約金額（税込）

変更前	¥75,064,000 円
変更額	¥3,047,000 円
変更後	¥78,111,000 円
- ・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

大阪市淀川区西中島7丁目4番17号 新大阪上野東洋ビル6F  
（株）カンノ製作所 大阪営業所  
所長 小松 憲文

## ◆備考

## 契 約 変 更 理 由 書

工 事 名	北神線放送装置改修工事
<b>契約変更の工事概要</b> 以下を追加する  1. 避難所放送装置用の UPS 装置の設置（収容箱、箱台を含む）  <p style="text-align: right;">以 上</p>	
<b>契約変更の理由</b> <b>【1】</b> 現地確認の結果、避難所の既設非常用電源装置の出力電圧が、新設放送装置の必要とする電源電圧と異なっており、また停電補償時間（当該設備は 30 分）も容量不足で補償できないと判明したため。  なお、現在の（北神）放送設備は運用中であり既設メーカーも異なることから、図面等のみの確認でしか設計を行えなかったため、工事着手後の現地確認時に追加の工事が必要であることが判明したものである。  <p style="text-align: right;">以 上</p>	