
（様式１）

文部科学大臣　殿

神戸市長　久元　喜造

目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

１． 施設整備計画の名称

神戸市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和４年度（１年間）

担当部署名：神戸市教育委員会事務局学校支援部学校環境整備課

担当者名：谷山　晃太

電話番号：０７８－９８４－０６８４

メールアドレス：gakkouseibi@office.city.kobe.lg.jp

　　　 　　　  　　　   施設整備計画の事後評価について

神 教 委 環 第 207 号

令 和 6 年 5 月 21 日

　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画の



　３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（1）　老朽化対策を図る整備

　【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

　【所見】

（2）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

　【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

　【所見】

（3）　教育環境の質的な向上を図る整備

　【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

　【所見】

　施設整備計画の目標は、おおむね計画どおり実施することができた。
　今後についても、入札不調リスクの軽減や設計・工事に遅れが生じないような計画を策定し、
　施設の整備を円滑に進めていきたい。

　本市学校環境整備課にて、進捗等確認を行った。

　令和６年４月に本市内部において事後評価を実施した。

（様式２）

(1)危険改築・不適格改築について、垂水小学校において整備が完了した。
(2)建物の長寿命化（予防改修）について、多聞の丘小学校他15校において整備が完了した。

(1)空調改修について、御影小学校他48校において整備が完了した。
(2)防災機能の強化について、本山第二小学校他3校において整備が完了した。



（4）　教育環境の質的な向上を図る整備

　【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

　【所見】

（5）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

　【目標の達成状況】　　目標を達成した　／　達成できなかった

　【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　教育環境の充実について、多聞の丘小学校において、調理場の改築整備が完了した。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

垂水小学校（Ⅱ期工事） （１） 01 危険改築 校 Ｒ R3.12～R6.3 R6.2.29

垂水小学校（Ⅱ期工事） （１） 01 危険改築 屋 Ｒ R3.12～R6.3 R6.2.29

垂水小学校（Ⅱ期工事） （１） 03 不適格改築 校 Ｒ R3.12～R5.3 R6.2.29

多聞の丘小学校（Ⅱ期工事） （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R3.7～R5.1 R5.2.28

本山南小学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.6.29

本山南小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.6.29

福池小学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.26

福池小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.26

明親小学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.27

明親小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.27

唐櫃小学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.27

唐櫃小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.27

花山小学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.19

花山小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.19

広陵小学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.13

広陵小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.13

長田小学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.27

長田小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.27

福田小学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R5.12.13

福田小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R5.12.13

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし

時期を明記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定

等



事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし

時期を明記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定

等

枝吉小学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.19

枝吉小学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.19

葺合中学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.22

葺合中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.22

湊川中学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.26

湊川中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.26

鷹取中学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.19

鷹取中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.19

高倉中学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.29

高倉中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.29

垂水中学校 （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.11

垂水中学校 （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R5.3～R5.3 R6.3.11

押部谷中学校(Ⅱ期工事) （１） 02 長寿命化改良 校 Ｒ R4.4～R5.3 R6.3.29

押部谷中学校(Ⅱ期工事) （１） 02 長寿命化改良 屋 Ｒ R4.4～R5.3 R6.3.29

御影小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.27

向洋小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.27

福住小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.28

雲中小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.28

山の手小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.28

兵庫大開小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.28

桂木小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.28

下畑台小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.28



事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし

時期を明記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定

等

塩屋小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.27

名谷小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.27

東舞子小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.15

東町小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.23

有瀬小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.8

井吹西小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.23

竹の台小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.1

高津橋小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.8

出合小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R4.6～R4.9 R4.12.8

六甲アイランド小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

高羽小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 校 　 R5.3～R5.3 R6.2.29

六甲小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

灘小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

宮本小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

水木小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

和田岬小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

箕谷小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

甲緑小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

泉台小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.5

君影小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.6

藍那小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.6

長尾小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 校 　 R5.3～R5.3 R5.9.26

室内小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.25



事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし

時期を明記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定

等

池田小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 校 　 R5.3～R5.3 R5.12.28

長田小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.26

真陽小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.26

松尾小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

東落合小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

竜が台小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

塩屋北小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

井吹西小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 校 　 R5.3～R5.3 R5.9.20

狩場台小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.25

樫野台小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.25

押部谷小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

高和小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 校 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

高和小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

玉津第一小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 校 　 R5.3～R5.3 R5.9.26

神出小学校 （２） 07 大規模改造(空調) 　 　 R5.3～R5.3 R5.9.29

御影中学校 （２） 07 大規模改造(空調) 校 　 R5.3～R5.3 R5.9.26

烏帽子中学校 （２） 07 大規模改造(空調) 校 　 R5.3～R5.3 R6.2.29

有野北中学校 （２） 07 大規模改造(空調) 校 　 R5.3～R5.3 R5.7.26

太田中学校 （２） 07 大規模改造(空調) 校 　 R5.3～R5.3 R5.12.27

青陽灘高等支援学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 R4.5～R5.3 対象事業の精査による

本山南小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R5.3.31

本山第二小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.29

明親小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.27



事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

備考
（改築事業は、旧施設のとりこわし

時期を明記）
学校等の名称 目標

事業
区分

整備方針

事業完了
年月日

（実施しなかった場合）
未実施の理由・今後の対応予定

等

唐櫃小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.27

花山小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.19

広陵小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.13

長田小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.27

竹の台小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.29

桜が丘小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.28

枝吉小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.19

神出小学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.29

住吉中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.29

葺合中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.22

湊川中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 屋 　 R5.3～R5.3 R6.3.26

鷹取中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.19

高倉中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.29

垂水中学校 （２） 07 大規模改造(障害) 校 　 R5.3～R5.3 R6.3.11

本山第二小学校 （２） 35 防災機能強化 　 　 R5.3～R5.3 R6.3.29

東垂水小学校 （２） 35 防災機能強化 　 　 R5.3～R5.3 R6.3.8

神出小学校 （２） 35 防災機能強化 　 　 R5.3～R5.3 R6.3.29

住吉中学校 （２） 35 防災機能強化 　 　 R5.3～R5.3 R6.3.29

こうべ小学校（Ⅰ期工事） （５） 22 単独校調理場(新増築) 　 Ｒ R4.10～R6.3 対象事業の精査による

こうべ小学校（Ⅰ期工事） （５） 23 単独校調理場(改築) 　 Ｒ R4.10～R6.3 対象事業の精査による

多聞の丘小学校（Ⅱ期工事） （５） 23 単独校調理場(改築) 　 Ｓ R3.7～R5.1 R5.2.28

こうべ小学校（Ⅰ期工事） （５） 31 学校水泳プール(屋外) 　 Ｒ R4.10～R6.3 対象事業の精査による


