




神戸市総合交通計画の策定に関するスケジュール

課題・重要事項等	25年						
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
委員会での計画検討	第4回 委員会 		第5回 委員会 (3/28) 	委員会意見 の反映			
計画(案)の作成		計画(案)作成作業				パブリックコメント	最終調整
市会				市会報告		冊子印刷	計画策定 

スケジュール詳細:

- 1月: 第4回委員会 (開始)
- 2月: 計画(案)作成作業
- 3月: 第5回委員会 (3/28)
- 4月: 委員会意見の反映
- 5月: 市会報告
- 5月: パブリックコメント
- 6月: 最終調整
- 6月: 冊子印刷
- 7月: 計画策定 (完了)