

## 箕谷減圧弁二系統化工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区日の峰1丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年12月15日 から	令和5年7月9日 まで	

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年6月30日		
・変更金額(税込)	変更前	38,695,800 円	
	変更額	4,239,400 円	
	変更後	42,935,200 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘2丁目28番8号

(株)朱門建設工業

代表取締役 崎原 朱門

## ◆備考