

東灘第3低層配水管新設撤去工事その1

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市東灘区西岡本2・3・4丁目
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年9月6日 から 令和5年6月30日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年6月26日	
・変更金額(税込)	変更前	117,579,000 円
	変更額	1,478,400 円
	変更後	119,057,400 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3-3-12

(株)西原組

代表取締役 西原 剛

◆備考