

## 工水(高德町)PIP工事その2

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市灘区高德町他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年3月23日 から 令和5年12月28日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年6月13日
・変更金額(税込)	変更前 147,384,600 円
	変更額 8,313,800 円
	変更後 155,698,400 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区京町76—2 明海三宮第2ビル9階B

(株)中根建設

代表取締役 中根 英一

## ◆備考