

北(泉台中部地区)配水管取替工事その3

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区泉台3丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年3月20日	から	令和7年1月31日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年4月25日		
・変更金額(税込)	変更前	125,202,440 円	
	変更額	3,772,560 円	
	変更後	128,975,000 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1

久保田建設(株)

代表取締役 松本 正伸

◆備考