

## 垂水(清水が丘)配水管取替工事その2

## ◆工事の概要

|      |                 |    |              |
|------|-----------------|----|--------------|
| ・発注者 | 神戸市水道局          |    |              |
| ・場 所 | 神戸市垂水区清水が丘1丁目   |    |              |
| ・工 種 | 土木一般            |    |              |
| ・内 容 | 別紙「契約変更理由書」のとおり |    |              |
| ・工 期 | 令和6年3月12日       | から | 令和7年3月31日 まで |

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

|           |                 |               |  |
|-----------|-----------------|---------------|--|
| ・変更年月日    | 令和6年5月2日        |               |  |
| ・変更金額(税込) | 変更前             | 197,739,520 円 |  |
|           | 変更額             | 5,595,480 円   |  |
|           | 変更後             | 203,335,000 円 |  |
| ・変更理由     | 別紙「契約変更理由書」のとおり |               |  |

## ◆契約の相手方

神戸市北区泉台3丁目3番地12号

(株)西原組

代表取締役 西原 剛

## ◆備考