

## 高取ポンプ場他無停電電源設備更新工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市長田区上池田3丁目7-17 高取ポンプ場 神戸市西区押部谷木見 見津が丘特1低区配水池
・工 種	電気専門
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和6年3月6日 から 令和7年3月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年6月5日
・変更金額(税込)	変更前 80,892,900 円
	変更額 103,400 円
	変更後 80,996,300 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

## ◆契約の相手方

神戸市中央区相生町5-16-10

神戸電機工業(株)

代表取締役 村迫 孝幸

## ◆備考