

東垂水中層送水管更新工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局	
・場 所	神戸市垂水区青山台1丁目他	
・工 種	鋼構造物	
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり	
・工 期	令和4年10月21日 から	令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年7月26日	
・変更金額(税込)	変更前	1,078,000,000 円
	変更額	74,613,000 円
	変更後	1,152,613,000 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本1番地の57

港建設(株)

代表取締役 米田 一平

◆備考