

北鈴蘭台高区配水場法面補修工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市北区泉台3丁目14-3
・工 種	法面
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年3月9日 から 令和6年8月31日 まで

◆変更契約の概要 (第5回変更)

・変更年月日	令和6年8月23日		
・変更金額(税込)	変更前		218,733,900 円
	変更額		18,847,400 円
	変更後		237,581,300 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区大原一丁目8番8号

八雲建設(株)

代表取締役 松本 将志

◆備考