

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
神戸都心・ウォーターフロント地区

令和2年11月

兵庫県神戸市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	コミュニティサイクル利用回数(回転率)	回/台・日	0	1.0	1.7 (H30)	確定	●	○	あり	1.8 (R1)	R2年10月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	三宮プラッツなどの都心の新たなにぎわい拠点の創出やコミュニティサイクルの認知度の向上に応じて便利な交通手段として来訪者に浸透したため、目標値を達成した。
指標2	コミュニティサイクルポート数	箇所	0	15	15 (H30)	確定	●	○	あり	16 (R1)	R2年10月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	三宮プラッツをはじめとした新たなにぎわい拠点の創出など、都心の魅力向上に応じて自転車のアクセスを考慮しポートを整備していった結果、目標値を達成した。
指標3	三宮プラッツの認知度	%	16	27	25 (R1.7)	確定	●	△	あり ○	44 (R2.10)	R2年10月	○	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	平成28～29年度に実施した三宮プラッツの利活用社会実験(音楽イベント等)や、令和1年度に実施した三宮プラッツのリニューアル工事、令和2年度から道路占用許可の特例制度を活用し開始した民間事業者による音楽イベント等により新たなにぎわいが創出された事により、三宮プラッツの認知度が大きく向上し、目標値を達成した。
指標4	三宮中央通りの歩行者通行量	人/12h	14,000	14,500	10,973 (R1.7)	確定	●	×	あり ○	13,633 (R2.10)	R2年10月	×	評価値が従前値・確定値と比較して低いのは、天候による影響と推測される。 <input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	新型コロナウイルス感染症による歩行者数の減少もあり、目標値の達成には至らなかったが、三宮プラッツでの取り組みにより、都心に新たなにぎわいが創出され、まちの魅力向上に寄与した。 今後は、三宮プラッツのにぎわいを地区全体へ波及させていくため、適正な施設の維持管理を行うつつ、日常的な音楽イベント・オープンカフェなど更なる広場の活用を図っていきたい。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	コミュニティサイクルポート(計画区域内の道路占用許可の特例制度を活用した4ポート)の貸出・返却台数	台/年	22,804	/	50,750 (H30)	確定	●	/	/	62,345 (R1)	R2年10月	/	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	三宮プラッツなどの都心の新たなにぎわい拠点の創出やコミュニティサイクルの認知度の向上に応じて便利な交通手段として来訪者に浸透したため、確定値が従前値・評価値より増加した。

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	施設の維持管理	施設の適切な維持管理を行った。	神戸都心・ウォーターフロント地区の魅力の維持	引き続き適切な維持管理を行う。
	まちのにぎわいづくり	三宮プラッツにおいて令和2年度から道路占用許可の特例制度を活用し、民間事業者と連携した音楽イベント・カフェなどを行っている。	神戸都心・ウォーターフロント地区の新たなにぎわい創出	神戸都心・ウォーターフロント地区において、地区全体へにぎわいを波及させていくため、更なるイベントやにぎわい拠点の整備に向けた検討を行う。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	なし	なし	なし	なし

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
なし	なし	なし	なし