
工事変更契約の内容 2023N1-012

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年6月19日 から 令和6年4月30日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年4月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺宇野路山1044

沼田建設工業(株)

代表取締役　沼田　武夫

◆備考

須磨（養老町３丁目他）配水管新設・推進工事

33,955,900

169,840,000

203,795,900

神戸市須磨区養老町3丁目他


