
工事変更契約の内容 2023N1-114

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 法面

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年3月20日 から 令和7年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年4月16日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市東灘区青木５丁目１番８号

日本ロード・メンテナンス（株）

代表取締役　亀田　慎司

◆備考

多聞中層配水場土砂災害対策工事

94,600

111,111,000

111,205,600

神戸市垂水区多聞台１丁目77


