
契約変更理由書 
 

神戸市 
 

 
業  務  名 

 

 

多聞中層配水場土砂災害対策工事 

 契約変更後の工事概要 

法面工‐1 式 

施設整備工‐1 式 

仮設工‐1 式 

 

 契約変更の理由 

 ・「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、 

旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


