
工事変更契約の内容 2023N1-086

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年12月14日 から 令和6年5月10日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年5月9日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区東町3丁目2番12号

株式会社　大林建設

代表取締役　大林　由佳

◆備考

須磨（中落合４丁目他）配水管取替工事

1,308,120

91,336,080

92,644,200

神戸市須磨区中落合４丁目他


