
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 長田楠日尾線南側配水管移設工事 

契約変更後の工事概要 
 
（配水管布設延長） 
  φ75-6.3ｍ、φ150-366.9ｍ、φ200-20.0ｍ、φ300-0.7ｍ 
（配水管撤去延長） 

  φ75-3.3m、φ100-6.4m、φ150-295.7m、φ200-99.7m、φ300-10.3m 

契約変更の理由 

 

【管布設工】 

・当初設計では、歩道ブロック舗装をコンクリート材と想定していたが、工事着手後にレンガ質及び 

自然石材と確認され、コンクリート殻として処分ができないため、処分費が変更となる。（増） 

 

・維持管理の観点から、施工範囲及び配水管口径が変更となる。（増） 

 

・周辺地域は歓楽街が多く、現在の配管網では断水による影響が大きくなることから、不断水式管路 

遮断弁が追加となる。（増） 

 

【仮配管工】 

・当初の仮配計画について周辺地域への影響等検討した結果、仮配管の延長及び属具の数が 

変更となる。（増） 

 

【仮設工】 

・地元及び警察との協議の結果、交通誘導警備員が変更となる。（増） 

 

（公表  様式第６号） 


