
工事変更契約の内容 2023N1-106

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年3月12日 から 令和7年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年5月2日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3丁目3番地12号

（株）西原組

代表取締役　西原　剛

◆備考

垂水（清水が丘）配水管取替工事その２

5,595,480

197,739,520

203,335,000

神戸市垂水区清水が丘１丁目


