
工事変更契約の内容 2023N1-125

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年3月26日 から 令和6年7月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年5月14日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区塩屋北町４丁目３０１－３１５

村田工業（株）

代表取締役　　村田　登

◆備考

兵庫（東山菊水線）配水管取替工事

768,900

22,523,600

23,292,500

神戸市兵庫区湊川町10丁目


