
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（清水が丘）配水管取替工事その 2 

 契約変更後の工事概要 

布設延長：φ75-261.5ｍ,φ100-395.9ｍ,φ150-628.9ｍ,φ75（給水）-6.9ｍ 

撤去延長：φ100-596.4ｍ,φ150-693.9ｍ,φ75（給水）-9.7ｍ 

 

 

 

 契約変更の理由 

 

  「令和 6 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和 6 年 2 月 21

日付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


