
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（狩口台５丁目他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要  

 

布設延長：φ75-316.2m，φ100-227.5m，φ150-584.5m，φ200-351.5m， 

φ75（給水）-18.2m，φ100（給水）-3.8m 

撤去延長：φ75-2.4m，φ100-538.8m，φ150-585.9m，φ200-344.4m， 

φ75（給水）-18.2m，φ100（給水）-3.8m 

 契約変更の理由 

 

  「令和 6 年 3 月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置の手続きについて」（令和 6 年 2 月 21

日付経営企画課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


