
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 須磨（中落合 4丁目他）配水管取替工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ75(給水)-15.6m、φ100(給)-5.2m、φ100-5.7m、φ150(給)-11.1m、 

φ200-506.3m、水管橋 200A-46.4m(SUS 1 橋) 

 

管撤去延長 φ75(給水)-2.1m、φ100(給)-0.8m、φ100-2.1m、φ150(給)-1.5m、 

φ200-502.0m、水管橋 200A-51.8m(SP 1 橋) 

 

 契約変更の理由 

 

   1.材料の変更【増】 

 ・現地状況にあわせて施工を行った結果、当初設計の位置は支障物件に囲まれており、狭小であ

ったため仮設付替えが不可能であった。これにより、仮設付替えが可能な位置まで仮設配管を

延伸することとなった。このため、材料の数量が変更となる。 

 

2.管布設工の変更【増】 

 ・現地試掘の結果、既設管埋設位置が想定よりも深い位置であることが判明し、撤去時の管路掘

削及び管路埋戻の土量が増となった。このため、管布設工の数量が変更となる。 

 

3.付帯工の変更【増】 

 ・現地状況にあわせて施工を行うにあたり、道路管理者と協議した結果、付帯構造物の撤去復旧

及び舗装復旧面積について変更となる。 

 

 

（公表様式第６号） 


