
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（大日通他）配水管新設取替工事その 2 

契約変更後の工事概要 
 
（管布設延長） 
  φ75-31.8ｍ, φ100-565.9m, φ150-363.2m, φ300-544.7m, φ400-1.4m，φ500-2.1m 
  φ75(給)-12.1m 
（管撤去延長） 
  φ75-7.9m, φ100-579.4m, φ150-288.4m, φ200-0.8m, φ250-5.1m, φ300-166.9m 
  φ500-2.3m，φ75(給)-2.9m 
 
契約変更の理由 

 
【管布設工・管工】 
・試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場状況に合わせて配管を変更した。（減） 
・建築住宅局の春日野小学校改築工事により、学校南側歩道にある更新予定老朽管の取替えが困難になる

ため、小学校改築工事に先立ち本工事にて取替えた。（増） 
 
【推進工・立坑工】 
・河川管理者協議により、狐川、西谷川の横断を開削にて施工したため、推進工・立坑工が廃工と 
なった。（減） 

 
【付帯工】 
・河川管理者協議により、西谷川の横断を施工する際に、河川を一時的に撤去・復元した。（増） 
 
【交通誘導警備員】 
・所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。（増） 
 

（公表  様式第６号） 


