
工事変更契約の内容  2022N1-065

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 神戸市中央区大日通5，6，7丁目、神若通1，2丁目、割塚通5，6，7丁目

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年11月26日 から 令和6年5月9日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年5月9日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区雲井通４－１－３

（株）山田工務店

取締役社長　有川一生

◆備考

中央（大日通他）配水管新設取替工事その２

-2,348,500

271,700,000

269,351,500


