
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 神戸駅前再整備配水管移設工事その 2 

 契約変更後の工事概要 

 

土木工事設計単価の変更 

 契約変更の理由 

 

  「令和 6年 3月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置について」（令和 6年 2月 21 日付契約

監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

（公表様式第６号） 


