
工事変更契約の内容 2023N1-120

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年3月20日 から 令和7年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年5月8日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷４９番地１

沼田建設工業（株）

代表取締役　沼田　武夫

◆備考

垂水（狩口台５丁目他）配水管取替工事

5,772,030

232,091,970

237,864,000

神戸市垂水区狩口台５丁目他


