
工事変更契約の内容 2023N1-123

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年5月15日 から 令和7年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年5月8日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山１０４４

沼田建設工業（株）

代表取締役　　沼田　武夫

◆備考

神戸駅前再整備配水管移設工事その２

3,191,100

202,290,000

205,481,100

神戸市中央相生町３丁目他


