
工事変更契約の内容 2023N1-029

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年8月1日 から 令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年7月3日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区松原通１丁目１番１２号

（株）村田建設

代表取締役　　村田　充

◆備考

長田（若松町９丁目他）配水管新設・取替工事

-9,287,630

204,528,830

195,241,200

神戸市長田区若松町９・８丁目、日吉町４・３丁目、大橋町９・８丁目


