
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 
 

  板宿ずい道配水池入水流量制御盤他更新工事 

 契約変更後の請負概要 

１） 電気室Pタイルから石綿検出に伴い、Pタイル張替え追加（増１式） 

２） 妙法寺連絡管盤チャンネルベース製作及び盤仮設復旧 （増１式） 

 

契約変更の理由 

1) 据付工の事前調査として、電気室 Pタイルの石綿含有検査をしたところ、 

石綿が検出されたため、施工箇所の石綿を適切に処理し、検出された電気室 Pタイル 

の張替えを追加変更とする。 

 

2) 現地調査の結果、撤去盤（流量制御Ⅱ）と残置盤（妙法寺連絡管）の 2 面が 1 つのチャンネ

ルベースを共有していることが判明した。 

新設盤を据え付けるには、既設チャンネルベースが支障となる。 

これにより、残置盤を一時仮設し、1面毎の新たなチャンネルベースを据える必要がある。 

よって、1面単独のチャンネルベースの製作と新設チャンネルベースの据え付けに必要な仮設

及び復旧作業を追加変更する。 

  

（公表様式第６号） 


