
工事変更契約の内容 2023N1-111

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年2月20日 から 令和6年7月26日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年7月22日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区大石南町二丁目８番７号佐藤ビルＢ３０２

住本道路（株）

代表取締役　　住本　正志

◆備考

北（東岡場地区）配水管新設工事

1,851,740

28,576,460

30,428,200

神戸市北区有野町有野


