
契約変更理由書 
 

神戸市 
 

 
業  務  名 

 

 

友ヶ丘特1高層配水池整備工事 

 契約変更後の工事概要 

場内管路新設・取替‐1 式 

配水池内・外面防水‐1 式 

進入路等場内整備‐1 式 

 

 契約変更の理由 

 ・「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、 

旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


