
工事変更契約の内容 2022N1-043

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 鋼構造物

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年10月21日 から 令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年7月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１番地の５７

港建設（株）

代表取締役　　米田　一平

◆備考

東垂水中層送水管更新工事

74,613,000

1,078,000,000

1,152,613,000

神戸市垂水区青山台１丁目他


