
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（東山菊水線）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 
 
（管布設延長） 
  φ100-176.1ｍ, φ200-0.5m 
（管撤去延長） 
  PEφ50-10.8m，φ100-9.8m，φ200-151.8m 
 

契約変更の理由 

 
【材料・管工】 
・試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場状況に合わせて配管を変更した。（増） 
 
【給水管付替工】 
・水道の開栓状況にあわせて、給水管の付け替え数を変更した。(減) 
 
【付帯工】 
・既設管との連絡位置が変更となり、階段部の取り壊し及び復旧が廃工となった。（減） 
 
【交通誘導警備員】 
・所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。（減） 
 

（公表  様式第６号） 


