
工事変更契約の内容 2023N1-019

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年6月28日 から 令和6年8月5日 まで

◆変更契約の概要 （第３回変更）

・変更年月日 令和6年7月30日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役　　笹倉　邦康

◆備考

灘（城内通）配水管取替工事その２

-4,010,600

179,135,000

175,124,400

神戸市灘区城内通1丁目、４丁目他


