
 
 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名  北鈴蘭台高区配水場法面補修工事 

契約変更後の工事概要 

 

樹木撤去工 一式、土工事 一式、法面排水工（U-240,300,現場打ち） L=694ｍ 

法面吹付（コンクリート吹付）A=1934 ㎡、張コンクリート A=525 ㎡ 

エキスパンドフェンス H=1.2m L=152m、動物侵入防止柵 H=1.5m L=85m 

場所打ち法枠工 □400 L=570m □300 L=189m、グラウンドアンカー 一式   

 

工期延長後の工期 

  ・契約年月日          令和 4 年 3 月 8 日 

  ・完成期限    第１回変更  令和 5 年 9 月 30 日    

           第２回変更  令和 6 年 6 月 30 日           

               第３回変更  令和 6 年 8 月 31 日 

契約変更の理由 

 

① 地元住民との協議により、目地材、小段内集水桝寸法を変更し、増額となった。 

 

② グラウンドアンカー工において、設計時の想定と現地状況が異なっており、削孔長を計画より長

く施工する必要が生じ、増長分が追加となった。 

 

③ 鋼製階段下の防草のため、コンクリートキャンバス工を追加した。 

 

 

以 上 

 

    

 


