
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（神仙寺通他）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 
 
（管布設延長） 
  φ75-28.2ｍ, φ100-160.2m, φ150-433.6m, φ200-792.5m, φ300-15.2m，φ400-13.9m 
  
（管撤去延長） 
  φ75-15.0m, φ100-25.7m, φ150-580.3m, φ200-835.1m, φ300-15.4m, φ400-14.4m 
 
契約変更の理由 

 
【材料・管布設工・管工】 
・試掘により既設管との接続箇所や他の地下埋設物等を確認し、現場に合わせて配管を変更した。（増） 
・試掘により同一路線にある更新予定老朽管の劣化を確認したため、本工事にて取替えた。（増） 
 
【仮配管工・給水管付替工】 
・取替え路線の増加に伴い、仮配延長及び給水付替数が変更となった。（増） 
 
【付帯工】 
・道路管理者との協議により、舗装復旧範囲が変更となった。（増） 
 
【仮設工】 
・所轄警察署との協議により、交通誘導員配置を変更した。（増） 
 
 
 

（公表  様式第６号） 


