
工事変更契約の内容 2023N1-060

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年11月7日 から 令和6年10月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年10月7日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区南多聞台３－６－２７

株式会社神盟

代表取締役　北川　久晃

◆備考

須磨（白川台）配水管取替工事その６

14,536,390

185,410,610

199,947,000

神戸市須磨区白川台５丁目他


