
契 約 変 更 理 由 書
神戸市　

工 事 名 奥山川ポンプ場外壁改修他工事

　契約変更後の工事概要

①外壁改修工事に伴う精算

②フランス落しの取替を追加

　契約変更の理由

①外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため

（公表様式第６号）　

②塗装改修時に詳細調査した結果、子扉側フランス落しの劣化が激しく、開閉・施錠に不具合が生じて
　 いることが判明したため。


