
契 約 変 更 理 由 書 

 

神 戸 市 

工 事 名 西（ 桜が丘地区） 配水管取替工事その４  

 契約変更後の概要 

   

布設延長  PEΦ50－128. 4m PEΦ75－1. 2ｍ Φ75－302. 4ｍ Φ100－469. 1ｍ Φ150－446. 4ｍ 

撤去延長  Φ75－417. 6ｍ Φ100－376. 6ｍ Φ150－586. 3ｍ 

設計変更の理由 

 

 

① 管材料及び管工について 

現地状況に合わせて配管し た結果、 一部配管材料の数量に変更が生じ る。 （ 減）  

 

② 仮配材料・ 仮配管工について 

水運用を 再検討し た結果、 全路線に仮配水管を布設し たため、 仮配材料、 仮配管工に変更が生じ る。 （

増）  

 

③ 給水材工について 

現地状況に合わせて取替し た結果、 数量に変更が生じ る。 （ 増）  

 

④ 管布設工 

他の地下埋設業者と 現地立会・ 協議し た結果、 試掘箇所及び土工事の数量に変更が生じ る。 （ 増）  

地下埋設物の状況、 水運用を再検討し た結果、 配水管布設方法の変更（ 新設→取替） と 全路線に仮配水

管を布設し た。 こ れに伴い土工事の数量に変更が生じ る。 （ 増）  

 

⑤ 付帯工 

道路管理者と 現地立会・ 協議を行っ た結果、 舗装本復旧の数量に変更が生じ る。 （ 減）  

 

⑥ 交通誘導警備員について 

  地元協議により 交通誘導警備員の人数に変更が生じ る。 また、 大型水路を下越し するため掘置く 必要が

生じ 、 交通誘導警備員を２ ４ 時間配置する必要が生じ た。 （ 増）  

 

⑦ 施工状況モニタ リ ング調査について 

土木管理委員会の通達により 施工合理化調査の調査対象工事と なる。 （ 増）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


