
工事変更契約の内容 2023N1-067

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年11月2日 から 令和6年10月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年10月3日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘2 丁目２８-８

株式会社　朱門建設工業

代表取締役　崎原　朱門

◆備考

西（桜が丘地区）配水管取替工事その４

4,668,180

173,235,920

177,904,100

神戸市西区桜が丘西町１丁目他


