
 
 

                契約変更理由書                   神戸市  

工  事  名  旧西小部浄水場施設解体工事 

契約変更後の工事概要 

 

施設整備 一式   

 

工期延長後の工期 

  ・契約年月日          令和 6 年 9 月 30 日 

  ・完成期限    第１回変更  令和 6 年 11 月 8 日    

   

 

契約変更の理由 

 

① ポンプ井の埋戻しを栗石と粒調砕石に変更し、増額となった。 

 

② 廃止配水池の上部閉塞工、高木撤去の本数を追加した。 

 

③ 湧水対応のため、有孔管により湧水処理工を追加した。 

 

以 上 

 

    

 


