
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 西(伊川谷町有瀬)送配水管更新工事 

 契約変更後の概要 

工事概要：【明石市】管布設：φ400-1.0m、φ450-115.0m、φ700-1.1m、管撤去：φ100-1.1mφ700-45.8m 

     【神戸市】管布設：φ75-4.3m、φ100-0.4m、φ150-4.9m、φ300-4.2m、φ400-98.2m、 

φ500-1.7m、φ700-1.1m、管撤去：φ150-6.2m、φ300-6.2m、φ450-2.4m、

φ500-28.5m、φ700-69.5m 

 

 

① 現地状況に合わせて、配水管属具（消火栓・仕切弁・空気弁）や曲げ配管が必要となり、撤去・布設延

長が変更となった。（増） 

② 既設管が防護コンクリートに覆われており、防護コンクリートの破砕に時間を要したため、既設管撤去

と新設管布設が同日に施工出来ず、既設管撤去を先行施工したため、土工が変更となった。（増） 

③ 街渠工の復旧について道路管理者と協議したところ、現地状況にあわせて復旧をする必要があるため、 

復旧構造及び延長が変更となる。（増） 

④ 舗装の復旧範囲について道路管理者と協議したところ、現地状況にあわせて復旧する必要があるため復

旧範囲が変更となる。（増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


