
工事変更契約の内容 2023N1-083

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年1月1日 から 令和6年11月30日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年11月25日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区泉台3丁目3番地12号

株式会社西原組

代表取締役　西原　剛

◆備考

須磨（高倉台他）配水管取替工事No.3

6,476,800

156,063,600

162,540,400

神戸市須磨区高倉台７丁目他


