
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 学園特１配水管整備工事 

 契約変更後の概要 

工事概要：布設 φ75-9.2m,φ100-0.8m,φ200-46.5m, φ300-1334.5m 

 

  

 

設計変更の理由 
 

① 材料・管工について 

現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減） 

 

② 管路土工、管布設工について 

現地状況に合わせて布設した結果、数量に変更が生じる。（増） 

  また関係各機関、住民影響、試掘結果等の現場精査により、一部夜間施工となり数量に変更が生じる。 

 

③ さや管土工について 

試掘の結果、地下埋設物に干渉し施工が困難な為、人力施工から推進工法に変更となる。（増） 

 

④ 舗装復旧工について 

住民影響、試掘結果等の現場精査により、一部夜間施工となり数量に変更が生じる。（増） 

 

⑤ 交通誘導警備員について 

当初、4人／日を配置する計画であったが、関係各機関、地元住民との協議の結果、日配置人数と一部

夜間施工による変更が生じる。（増） 

 

 


