
工事変更契約の内容 2023N1-089

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年12月19日 から 令和6年11月25日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年11月19日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通１－５－１３

大志総業（株）

代表取締役　河田　誠

◆備考

北（有野町唐櫃）送配水管整備工事その１

5,776,760

285,183,140

290,959,900

神戸市北区有野町唐櫃


